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INTRODUCCIÓN 
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México,  a través del Instituto Mexiquense de la 
Infraestructura Física Educativa (IMIFE), decidió implementar el denominado “Programa de Bebederos” en 
los planteles educativos pertenecientes al Gobierno del Estado de México, con el objetivo de brindar en cada 
escuela un abastecimiento de agua purificada para los alumnos. 
 
Actualmente el agua que se suministra por parte del Sistema Cutzamala, a pesar de que los responsables del 
suministro de la misma, mencionan que el agua es totalmente potable, se pudo observar lo contrario en la 
temporada de verano, ya que el agua que se suministraba al valle de Toluca presentaba color y olor, 
alejándose de las características de inodora, incolora e insípida del agua potable. Esto ocasionado por los 
bajos niveles de agua de las captaciones que recibe el Sistema Cutzamala como son: la presa Villa Victoria, 
presa Valle de Bravo, vaso Regulador de Colorines, presa Tilóstoc, vaso regulador Santa Bárbara, presa Santo 
Tomás de los Plátanos, presa Túxpan, presa del Bosque y presa los Pinzanes. 
 
El IMIFE realizó un proyecto para el “Programa de bebederos”, este proyecto se basa en un depósito de agua 
y un filtro purificador dependiendo de las propiedades químicas del agua, que garantizaría la potabilidad del 
líquido, evitando así un foco de enfermedades. Para alojar el depósito de agua se construiría un cubo de 
tinacos sobre la losa de estructuras tipo U-1C, U-2C o U-3C, bajo la suposición de que todos los planteles 
escolares tendrían estructuras de este tipo. Con lo cual se comenzaron a desarrollar bebederos “piloto” en 
planteles de nivel medio superior y superior, para ver el funcionamiento de los mismos y así implementarlos 
en todos los planteles del estado. 
 
Posterior a la construcción e implementación de los bebederos “piloto”, el IMIFE prosiguió con la asignación 
de obras a las diferentes empresas las cuales construyen para esta dependencia, para la constructora en la cual 
yo trabajé se adjudicaron un total de 23 obras; en el recorrido de visita de obra comenzaron a surgir 
dificultades para el desarrollo del proyecto, resaltando la no existencia de edificios tipo U-1C, U-2C o U-3C 
en escuelas de nivel básico (Jardín de Niños, Primaria y Secundaria), así como carencia de servicios de agua 
potable y energía eléctrica en algunos casos. 
  
Debido a esto, como pasante de Ingeniero Civil y residente de obra, me vi en circunstancias en las que las 
decisiones a tomarse en el lugar dependían de fundamentos técnicos, por lo cual en alguna ocasión tuve que 
recurrir al personal capacitado para que me orientara y me diera bases para poder tomar estas decisiones, 
puesto que son obras que por primera vez eran construidas, es por eso que a través de esta memoria, quiero 
dar a conocer mi experiencia en el “Programa de Bebederos”, exponiendo las situaciones que se presentaron 
antes y durante la realización de la obra civil. 
 
El objetivo principal de esta memoria es dar a conocer la problemática suscitada durante la ejecución de los 
trabajos, las soluciones que en su momento implementé y proponer recomendaciones para el proyecto del 
“Programa de Bebederos”, para que en las obras subsecuentes se eviten estos problemas, y el funcionamiento 
de los bebederos sea el correcto.  
 
Dentro de la memoria no  presentaré cálculos de ningún tipo, pues ésta solo se limita a la descripción de la 
problemática, las soluciones adoptadas y las posibles soluciones que retroalimentarían a este proyecto. De ser 
necesaria una reestructuración del mismo, tendría que ser la dependencia responsable la que realice un nuevo 
estudio con su respectivo proyecto ejecutivo para llevar a cabo sus modificaciones y, si fuese el caso, adoptar 
algunas recomendaciones dadas en esta memoria.  
 
Para lograr el objetivo principal de esta memoria el trabajo se divide en tres capítulos: 
 
En el capítulo 1, describiré de forma breve todos los proyectos para la construcción de bebederos para las 
zonas IV y V no pertenecientes al Valle de México, con los cuales contó el IMIFE en distintos momentos. 
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En el Capítulo 2, describiré los proyectos de bebederos con estructura que proporcionó el IMIFE,  y el 
proyecto en el que me basé para la realización de los trabajos, con la descripción de sus componentes, estos 
proyectos son para las zonas IV y V no pertenecientes al Valle de México. 
 
En el capítulo 3, describiré el procedimiento de construcción de los bebederos generalizando las obras en las 
que  realicé los trabajos, resaltando la problemática surgida en cada etapa de construcción, así como las 
soluciones que en su momento fue necesario implementar bajo la supervisión del IMIFE. 
 
Por último, en el apartado de conclusiones y recomendaciones, haré énfasis a los problemas citados y, en base 
a lo concluido,  propondré las recomendaciones para que dado el caso se implementen e incluyan dentro del  
futuro proyecto. 
 
Al ser el proyecto realizado y controlado por una dependencia oficial, en este caso el IMIFE, se tienen 
limitaciones en el presente trabajo, resaltando las dos siguientes: 
 
Debido a las irregularidades en la nomenclatura especialmente a lo que se refiere a estructura metálica, donde 
me sea posible, marcaré los perfiles estructurales bajo la nomenclatura del Instituto Mexicano de la 
Construcción en Acero A. C. (IMCA). No así en la descripción del proyecto, planos,  catálogo de conceptos, 
entre otros, que fueron emitidos por la dependencia y los cuales no tengo acceso para modificar y no 
modificaré en algunos casos para hacer referencia precisa. 
 
La problemática suscitada durante la realización de los trabajos, se asentó únicamente en la bitácora interna de 
la empresa, y fue notificada al supervisor de obra del IMIFE y/o a los departamentos de Construcción y 
Proyectos de esta misma dependencia, los cuales tienen conocimiento de  las soluciones que durante el 
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CAPÍTULO 1  
ANTECEDENTES 
Para la construcción de bebederos en las escuelas pertenecientes al Gobierno del Estado de México, el IMIFE 
ordenó realizar el cubo de tinacos sobre la losa de estructuras tipo U-1C, U-2C o U-3C. La ubicación de los 
cubos de tinacos fue sobre trabes centrales tipo T-2 en el sentido de 8.00 m (Figura 1), como esta ubicación 
representaba una carga mayor a las trabes se sugirió al supervisor del IMIFE colocarlos sobre los muros de 
concreto, pues estos transmitirían mejor la carga a la cimentación. Por lo que el departamento de proyectos 
del IMIFE realizó la modificación respectiva (Anexo 01 – U-1C y Anexo 02 – U-1C) que actualmente está en 


















Figura 1 Cubo de tinacos sobre trabe T-2 en edificio U-1C. 
 
En la mayoría de las escuelas de nivel básico (Jardín de Niños, Primaria y Secundaria) no existen estructuras 
tipo U-1C, U-2C o U-3C (con excepción de algunas secundarias), solo existen en planteles de nivel medio 
superior (Bachillerato y Técnicos) y nivel superior (Universidades), puesto que las estructuras que se 
presentan en el nivel básico, son de arquitectura diferente. En el recorrido de visita de obra para las 23 
asignaciones, resultó que en 18 de estas no existió edificio de tipo U-1C, U-2C o U-3C, por lo que el 
supervisor del IMIFE propuso ubicar los cubos de tinacos sobre edificios que no correspondían con la 
estructura tipo de proyecto, proponiéndolos sobre losas al centro de columnas apoyados por una trabe en los 
edificios. Algunas escuelas de nivel básico son antiguas y fueron construidas en su mayoría a principios y 
mediados del siglo pasado por el H. Ayuntamiento, la comunidad o por los propios padres de familia, y no 
cumplen con las modificaciones posteriores a 1985 en el Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal. Debido a esto, se informó al departamento de construcción del IMIFE las situaciones que se 
presentaron en obra, para que en su momento analizaran y propusieran una solución, esto ocasionaría en algún 
momento fisuras en los muros, columnas y losas debido a la carga adicional sobre estos elementos. 
 
El IMIFE realizó un plano de cimentación y un plano estructural para una estructura que soportaría el cubo de 
tinacos, esta estructura sería independiente y aislada del resto de los edificios (Anexo 03 - E. Concreto y 
Anexo 04 - E. Concreto), en los planos se muestra una estructura de dos columnas de concreto reforzado con 
zapatas de colindancia y losa de concreto reforzado. La estructura podría tener problemas de volteo en caso de 
sismo o rachas de viento fuerte, debido a su geometría y a la distribución de las zapatas y cargas. Por lo que a 
través del supervisor del IMIFE, el  departamento de proyectos de esta misma dependencia, modificó el 
proyecto y generaron un juego de planos diferente. 
 
Los nuevos planos que emitió el IMIFE (Anexo 05 - E. Metálica y Anexo 06 - E. Metálica), muestran una 
estructura para el cubo de tinacos con el mismo arreglo arquitectónico y estructural, solo que esta vez, son dos 
columnas metálicas al centro de las zapatas. Cabe mencionar que los planos no tenían especificaciones, 
CUBO DE TINACOS 
TRABE T-2 
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carecían de cortes, conexiones y detalles, y no contenían información suficiente para poder comenzar los 
trabajos. 
 
El IMIFE realizó modificaciones a los planos de la estructura metálica de dos columnas, modificándola  de 
dos a cuatro columnas metálicas y un cubo de tinacos para dos recipientes de 1,100 l, tapa metálica corrediza, 
sistema de piso a base de lamina y concreto armado con malla, y cimentación de zapatas, dados y trabe de 
liga. Por lo que a principios de Diciembre de 2011 comencé con la realización de los trabajos. 
 
Cabe mencionar que existen planos para la realización de cubos de tinacos con estructura metálica para las 
zonas I, II y III pertenecientes al Valle de México, y planos para las zonas IV y V no pertenecientes al Valle 
de México, siendo estas zonas las que cubren las siguientes poblaciones: 
 
Zona I: Apaxco, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Coyotepec, Cuautitlán, Ecatepec, Huehuetoca, Hueypoxtla, 
Jaltenco, Jilotzingo, Melchor Ocampo, Naucalpan, Nextlalpan, Nicolás Romero, Tecámac, Teoloyucan, 
Tepotzotlán, Tequixquiac, Tlalnepantla, Tultepec, Tultitlán, Villa del Carbón, Zumpango, Cuautitlán Izcalli, 
Tonanitla. 
 
Zona II: Atenco, Acolman, Axapusco, Chiautla, Chiconcuac, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Nopaltepec, 
Otumba, Papalotla, San Martín de las pirámides, Temascalapa, Teotihuacan, Tepetlaoxtoc, Texcoco y 
Tezoyuca. 
 
Zona III: Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Chicoloapan, Ecatzingo, Ixtapaluca, 
Juchitepec, Ozumba, La Paz, Tamamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Valle de Chalco Solidaridad, 
Tlalmanalco. 
 
Zona IV: Acambay, Aculco, Atlacomulco, Capulhuac, Chapa de Mota, Isidro Fabela, Ixtlahuaca, Jilotepec, 
Jocotitlán, Lerma, Morelos, Ocoyoacac, El Oro, Otzolotepec, Polotitlán,San Felipe del Progreso, San Mateo 
Atenco, Soyaniquilpan, Temascalcingo, Temoaya, Timilpan, Toluca, Xonacatlán y San José del Rincón. 
 
Zona V: Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Amanalco, Amatepec, Atizapan 
(Santa Cruz), Calimaya, Coatepec Harinas, Chapultepec, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro, 
Joquicingo, Malinalco, Metepec, Mexicaltzingo, Ocuílan, Otzoloapan, Rayón, San Antonio la Isla, San Simón 
de Guerrero, Santo Tomás de los Plátanos, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Tenango de 
Valle, Texcaltitlán, Texcalyacac, Tiangistenco, Tlatlaya, Tonatico, Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa 
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CAPÍTULO 2 
DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS DE BEBEDEROS 
En este capítulo describiré los proyectos de bebederos con estructura para las zonas IV y V no pertenecientes 
al Valle de México, y resaltaré lo más relevante según lo brindado por el IMIFE para las 18 obras en las que 
se realicé los trabajos de construcción de bebederos con estructura para cubo de tinacos, ya que fueron las 
zonas de Toluca y Lerma en las que se asignaron los contratos a la constructora para la cual trabajé (Anexo 07 
– Escuelas). El proyecto contempla: cubo de tinacos con estructura de concreto con dos columnas, con 
estructura de acero con dos columnas y con estructura de acero con cuatro columnas, por lo que a 
continuación se presenta la información que en su momento proporcionó el IMIFE: 
 
 
 2.1. Estructura de concreto con dos columnas 
El IMIFE proporcionó un juego de planos, que se considera el primer proyecto para la construcción de cubos 
de tinacos con estructura aislada del resto de los edificios existentes. El juego de planos muestra un cubo de 
tinacos para dos recipientes de 1,100 l cada uno, soportado por una estructura de dos columnas de concreto 
reforzado de 15 X 35 X 350 cm y zapatas de colindancia de 80 X 80 X 15-20 cm, debido a la geometría que 
muestra la estructura con solo dos columnas (Figura 2), esta podría tener problemas de volteo en caso de 
sismo o rachas de viento fuerte, por lo que los planos para la construcción de esta estructura de concreto, no 
fueron utilizados por considerar a esta estructura con problemas de concepto. A continuación describiré las 














Los planos de cimentación de este proyecto para tinaco de 1,100 l cuentan con la siguiente información 
(Anexo 03 -E. Concreto): 
 
Zapatas: zapatas aisladas tipo colindancia para zona sísmica B y C, de 80 X 80 X 15-20 cm, armado con 




Los planos de estructura de este proyecto para tinaco de 1,100 l cuentan con la siguiente información (Anexo 
03 -E. Concreto): 
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Trabe T-1: trabe para la colocación de los bebederos de sección 14 X 20 cm, armado con 4 varillas #3 y 
estribos #2 @ 15 cm. 
 
Trabe T-2: trabe central de sección 20 X 12 cm, armado con 4 varillas #3 y estribos #2 @ 15 cm. 
 
Columna: columnas de 15 X 35 X 350 cm armado, con 6 varillas #3 y estribos #3 @ 15 cm. 
 
Losa: losa de concreto f´c = 250 kg/cm2 de 10 cm de espesor armado varilla  #3 @ 30 cm. 
 
CUBO DE TINACOS 
 
El isométrico y planta arquitectónica se muestran en el anexo (Anexo 04 -E. Concreto): 
 
Isométrico: cubo de tinacos de barro block, armado de murete a cada 80 cm con 2 varillas ahogadas #3 y 
ancladas a la losa, cadena de remate de 9 X 12 cm con 2 varillas #3 y estribos #2 @ 25 cm con                      
f´c = 150 kg/cm2. 
 
Cárcamo seco: dimensiones de 84 X 84 X 90 cm; piso de concreto de 10 cm de espesor armado con malla 
electro soldada, cadena de 20 X 14 cm con 4 varillas #3 y estribos  #2 @ 20 cm. 
 
Puerta: puerta de acceso de 60  X 120 cm Louver, incluye castillo para recibir puerta. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
 
Lo correspondiente a la instalación eléctrica e instalación hidráulica se presenta en el Anexo 12 - C. 
Metálicos: 
 
Diagrama unifilar de instalación eléctrica: alimentación 1F, 2H-127V, conexión con tubería de 19 mm 2-8 
THWLS-75°C, 600Volts C.A. y 1-10d, interruptor de navajas gabinete nema 3R y bomba de agua con motor 
de ½ Hp., monofásico, 127V. 
 
Isométrico y planta de instalación hidráulica: tubería de 19 mm, bebederos, filtro purificador  y dos tinacos de 
1,100 l. 
 
Alturas: dependiendo del plantel educativo las alturas son: 65 cm para nivel preescolar, 85 cm para nivel 
primaria y 100 cm para nivel secundaria, con separación  de muebles a eje de 65 cm (Anexo 13 - Alturas). 
 
 
2.2. Estructura de acero con dos columnas 
Posteriormente el IMIFE proporcionó un juego de planos diferentes a los planos de estructura de concreto, 
que se considera el segundo proyecto, el cual muestra un cubo de tinacos para dos recipientes de 1,100 l cada 
uno, sobre una estructura metálica de dos columnas I PR 8” X 4” (22.4 kg/m), dados de cimentación de 40 X 
30 X 100 cm y zapatas aisladas de 100 X 120 X 20 cm. Al igual que la estructura de concreto de dos 
columnas, la estructura metálica (Figura 3) podría tener los mismos problemas de volteo en caso de sismo o 
rachas de viento fuerte, incluso la estructura modificada y el cubo de tinacos, se verían afectados debido a la 
ubicación de los tinacos, pues estos serían colocados en el sentido de los 219 cm ejerciendo en algún 
momento una carga mayor en un solo costado de la losa, por lo que los planos para la construcción de esta 
estructura de acero, fue desechada al igual que la anterior de concreto por problemas de concepto, a 
continuación muestro la información de los planos modificados: 
 










Figura 3 Isométrico de estructura y cubo de tinacos.  
CIMENTACIÓN 
 
Los planos de cimentación de este proyecto para tinaco de 1,100 l cuentan con la siguiente información 
(Anexo 05 - E. Metálica): 
 
Zapatas: zapatas aisladas de 100 X 120 X 20 cm, armado con varilla #3 @ 20 cm. 
 




Los planos de estructura de este proyecto para tinaco de 1,100 l cuentan con la siguiente información (Anexo 
05 - E. Metálica): 
 
Placa: placa base PL ½” de 30 X 40 cm, con 4 perforaciones de ¾”  y 4 anclas de ¾”, acero A36. 
 
Trabe: I PR 8” X 4” (14.9 kg/m). 
 
Columna: I PR 8” X 4” (22.4 kg/m). 
 
Planta: detalles para identificar las 5 trabes. 
 
Losa: losa de concreto de 5cm de espesor armado con malla 6 X 6 10/10, losa acero sección 4 calibre 22. 
 
CUBO DE TINACOS 
 
Los isométricos, plantas arquitectónicas y detalles se muestran en el anexo (Anexo 10 - C. Metálicos y Anexo 
11 - C. Metálicos): 
 
Isométrico: cubo de tinacos de barro block, armado de murete a  cada 80 cm con 2 varillas ahogadas #3 y 
ancladas a la losa, cadena de remate de 9 X 12 cm con 2 varillas #3 y estribos #2 @ 25 cm y                         
f´c = 150 kg/cm2. 
 
Puerta: puerta de acceso de 60  X 120 cm Louver, incluye castillo para recibir puerta. 
 
Tapa: tapa corrediza calibre 22 lamina Zintro con perfil tubular cuadrado C075 calibre 20 con carretilla sobre 
perfil riel 1400 calibre 18 y ángulo de 1” X 1/8” de 219 X 147 cm. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
 
Lo correspondiente a la instalación eléctrica e instalación hidráulica se presenta en el Anexo 12 - C. 
Metálicos. 
 
Diagrama unifilar de instalación eléctrica: alimentación 1F, 2H-127V, conexión con tubería de 19 mm 2-8 
THWLS-75°C, 600Volts C.A. y 1-10d, interruptor de navajas gabinete nema 3R y bomba de agua con motor 
de ½ Hp., monofásico, 127V. 
 
Isométrico y planta de instalación hidráulica: tubería de 19 mm, bebederos, filtro purificador  y dos tinacos de 
1,100 l. 
 
Alturas: dependiendo del plantel educativo las alturas son: 65 cm para nivel preescolar, 85 cm para nivel 
primaria y 100 cm para nivel secundaria, con separación  de muebles a eje de 65 cm (Anexo 13 - Alturas). 
 
 
2.3. Estructura de acero con cuatro columnas 
Por último, como tercer proyecto y definitivo en su momento, el IMIFE proporcionó un juego de planos 
distintos a los de estructura de concreto de dos columnas y a los de estructura de acero de dos columnas. En el 
plano se muestra un cubo de tinacos soportado por una estructura metálica de cuatro columnas I PR 8” X 4” 
(19.4 kg/m) (Figura 5), dados de cimentación de 40 X 30 X 100 cm y zapatas aisladas de 100 X 120 X 20 cm 























Figura 4 Alzado de cimentación, estructura y cubo de tinacos.         Figura 5 Isométrico de estructura y cubo de tinacos. 
 
 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS 
 
El catálogo de conceptos describe las características y los elementos que conforman la cimentación,  








La ubicación de las escuelas fue dada conforme al Anexo 07 – Escuelas, y la ubicación de la estructura y los 




Los planos de cimentación de este proyecto para tinaco de 1,100 l cuentan con la siguiente información 
(Anexo 08 - C. Metálicos): 
 
Zapatas: zapatas aisladas de 100 X 120 X 20 cm, armado con varilla #3 @ 20 cm. 
 
Trabe de liga: trabe de liga de sección según orientación del dado 30 X 40 cm y 40 X 30 cm, armado con 4 
varillas #3 y estribos #3 @ 20 cm. 
 
Dado: dado de cimentación de 40 X 30 X 100 cm, armado con 4 varillas #5 y estribos #3 @ 20 cm, anclas 




Los planos de estructura de este proyecto para tinaco de 1,100 l cuentan con la siguiente información (Anexo 
09 - C. Metálicos): 
 
Placa: placa base PL ½” de 30 X 40 cm, con 4 perforaciones de ¾” acero A36. 
 
Trabe: I PR 8” X 4” (14.9 kg/m). 
 
Columna: I PR 8” X 4” (19.4 kg/m). 
 
Placa-Columna: soldadura tipo E-7018. 
 
Trabe-Columna: detalles según corte, placas atiesadoras de 3/8” de 20 cm. 
 
Planta: detalles para identificar las 5 trabes. 
 
Losa: losa de concreto f´c = 200 kg/cm2 de 5 cm de espesor armado con malla 6 X 6 10/10, losa acero sección 
4 calibre 22 y pernos de cortante de 3” X 5/8” de diámetro soldado a cada dos canales. 
 
 CUBO DE TINACOS 
Los isométricos, plantas arquitectónicas y detalles se muestran en el anexo (Anexo 10 - C. Metálicos 
y Anexo 11 - C. Metálicos): 
 
Isométrico: cubo de tinacos según concepto y armado de murete a cada 80 cm con 2 varillas 
ahogadas #3 y ancladas a la losa, cadena de remate de 9 X 12 cm con 2 varillas #3 y estribos #2 @ 
25 cm y f´c = 150 kg/cm2. 
 
Cárcamo seco: dimensiones de 84 X 84 X 90 cm; piso de concreto de 10 cm de espesor armado con 
malla electro soldada, cadena de 20 X 14 cm con 4 varillas #3 y estribos  #2 @ 20 cm. 
 
Puerta: puerta de acceso de 60  X 120 cm Louver. 
 
Tapa: tapa corrediza calibre 22 lamina Zintro con perfil tubular cuadrado C075 calibre 20 con 
carretilla sobre perfil riel 1400 calibre 18 y ángulo de 1” X 1/8”. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
 
Lo correspondiente a la instalación eléctrica e instalación hidráulica se presenta en el Anexo 12 - C. 
Metálicos. 
 
Diagrama unifilar de instalación eléctrica: alimentación 1F, 2H-127V, conexión con tubería de 19 mm 2-8 
THWLS-75°C, 600Volts C.A. y 1-10d, interruptor de navajas gabinete nema 3R y bomba de agua con motor 
de ½ Hp., monofásico, 127V. 
 
Isométrico y planta de instalación hidráulica: tubería de 19 mm, bebederos, filtro purificador  y dos tinacos de 
1,100 l. 
 
Alturas: dependiendo del plantel educativo las alturas son: 65 cm para nivel preescolar, 85 cm para nivel 
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CAPÍTULO 3 
REALIZACIÓN DE OBRA CIVIL, SU PROBLEMÁTICA Y SOLUCIONES 
Para la realización de los trabajos en los diferentes planteles educativos correspondientes, se presentó lo 
siguiente: 
 3.1. UBICACIÓN 
Debido a que no existen planos con la información completa o en su defecto un croquis de localización de 
cada obra,  tuve que ubicar cada una de las obras a través de los nuevos sistemas de información como son la 
Internet y en específico el servicio de Google Maps (Figura 6), el cual me mostró la ubicación de cada una de 
las obras, ya que incluso el supervisor por parte del IMIFE desconocía como llegar a las mismas. 
 
 
Figura 6 Ubicación de escuelas mediante Google Maps. 
 
Una vez ubicado el plantel educativo, tenía que pedir acceso para  hablar con el Director del plantel o en su 
caso el Subdirector. Estando las tres autoridades, director o subdirector de la escuela, representante de la 
empresa y el supervisor de obra del IMIFE, se hacía mención del proyecto que se iba a realizar por parte del 
Gobierno del Estado de México, y en base a la reunión se recababa la información necesaria y la definición 
de: 
 
• Ubicación de toma de agua potable. 
 
• Ubicación de un tablero de control o cables (preferentemente del No. 8 o No.10) para el suministro 
de energía eléctrica. 
 
• Ubicación para el cubo de tinacos (cercano a la toma de agua y de la energía eléctrica de 
preferencia). 
 
• Ubicación accesible para la colocación de los bebederos. 
 
• Ubicación de la red de drenaje. 
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La opción más favorable era colocar la estructura para el cubo de tinacos, cercano a la toma de agua y a la red 
eléctrica, en la mayoría de los planteles se pudieron ubicar muy próximos a la plaza cívica. Así mismo se 
buscaron espacios donde no se tuviera que realizar la demolición de piso (puesto que no venía incluida en el 
presupuesto), que no estuviera cerca de los servicios sanitarios, de los depósitos de basura y en pasillos 
cerrados, y que tuvieran facilidad de acceso los alumnos para el uso de los bebederos. 
 
En algunos casos se llegaron a presentar algunas controversias como: 
 
• En caso de tener que demoler piso: algunos profesores comentaron que probablemente sería difícil 
realizar este trabajo, debido a que no tenían el recurso económico o que la sociedad de padres de 
familia accediera a realizar la demolición. En cambio otras escuelas no tuvieron mayor problema. 
 
• Colocación de la estructura para el cubo de tinacos en plazas cívicas: en este punto la problemática 
era que la matricula de estudiantes es demasiada, restaría espacio para que los niños pudieran jugar 
de manera libre en el recreo, o que le quitaría a lo que los directores llamaron “vista a la escuela” al 
colocar esta estructura en las cercanías de la plaza cívica. 
 
• Falta de agua potable: algunas escuelas tienen el servicio cada tres días, o tienen que suministrarla a 
su cisterna por medio de pipas, esto ocasiona que sea imposible conectarse a la red de agua potable y 
no se tenía autorizado conectarse a la cisterna, puesto que a estas  no se les da el mantenimiento 
adecuado y no garantiza su potabilidad. En casos en los que se conectó a la cisterna fue bajo 
responsabilidad de la escuela u ordenado directamente por el supervisor del IMIFE, debido a la 
carencia del servicio de agua potable. 
 
• Toma de agua y suministro de energía eléctrica: en este caso había dos opciones: colocar la 
estructura para el cubo de tinacos cerca de la toma de agua y de la energía eléctrica, sacrificando la 
cercanía y accesibilidad de los bebederos para los alumnos, o colocar la estructura para el cubo de 
tinacos con fácil acceso y que fuese la escuela o la sociedad de padres de familia la que acercara los 
servicios de agua y energía eléctrica con el fin de poder comenzar con los trabajos. 
 
• Colocación de bebederos: evitar colocar los bebederos cerca de  las áreas de juego, ya que podían los 
alumnos ocasionarles algún daño o darles mal uso, por lo que se colocarían en algún muro cercano al 
cubo de tinacos o sobre un monten soldado a la estructura. Se presentó un caso en el que una 
directora del turno matutino tenía diferencias con la directora del tuno vespertino, debido a que la del 
turno matutino no quería tener responsabilidad alguna respecto a esta obra. 
 
Por último realicé una tabla (Anexo 14 - C. Obra) para ver las características de cada escuela. 
 
3.2. CIMENTACIÓN 
Realizando trabajos previos como son el corte y habilitado del acero en taller, observé como primera instancia 
en el plano, que el fy del acero no aparece como nota o especificación, la empresa en la cual laboré conoce las 
normas que rigen al IMIFE, por lo que se ocupó acero de refuerzo con fy = 4200 kg/cm2 y para la estructura 
fy = 2530 kg/cm2. Según el catálogo de conceptos son ocho anclas las que se deben colocar, notifiqué al 
supervisor del IMIFE el error, puesto que deberían ser dieciséis anclas; posteriormente se realizó un dado 
muestra para ver lo necesario para la construcción de las cimentaciones con el fin de optimizar recursos. 
Cuando el dado estaba armado, noté una incompatibilidad de acuerdo al dibujo del plano; las varillas 
verticales del #5 del acero de refuerzo del dado, coincidían con los orificios de la placa base, siendo imposible 
colocar las anclas para sujetar la estructura, por lo que modifiqué la sección del dado de 30 X 40 cm a una 
sección de 30 X 45 cm (Figura 7),  ya que no quería desplazar las perforaciones de la placa para evitar futuros 
problemas, no se modificó en el otro sentido porque representaba un gasto mayor de concreto para las 18 
cimentaciones a construir, como se muestra en la Tabla 1.1, haciendo mención al supervisor del IMIFE del 
cambio de sección del dado. 
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Figura 7 Armado de zapata y dado o pedestal de 30 X 45 cm. 
 





DADO 30 X 45 cm 1.08 m3 
DADO 35 X 40 cm 1.12 m3 
  
Habiendo solucionado este inconveniente, proseguí al corte de varillas, para lo cual realicé una tabla con el fin 
de evitar desperdicios al momento de corte como se muestra en la Tabla 1.2. 
 
Tabla 1.2 Total de varillas a cortar. 
 
ELEMENTO # VARILLA No. VARILLAS LONGITUD No. CUBOS TOTAL 
DADO 5 16 150 cm 18 288 
ESTRIBO DADO 3 24 135 cm 18 432 
ESTRIBO T. LIGA 3 38 130 cm 18 684 
ZAPATA 1 3 24 130 cm 18 432 
ZAPATA 2 3 28 110 cm 18 504 
 
Las varillas que conforman la trabe de liga  se cortaron en obra, siendo en el sentido largo 8 varillas de 320 
cm para ambas trabes y en el sentido corto 8 varillas de 260 cm para ambas trabes, se cortaron a esta medida 
ya que tengo el conocimiento del anclaje de este tipo de elementos, puesto que el plano de cimentación no 
cuenta con el corte de esta sección. 
 
Después de tener el acero habilitado, proseguí al trabajo en campo en los diferentes planteles educativos, el 
cual consiste como primera acción, la excavación de las cepas, usando retroexcavadora y cuando no era viable 
el paso de la maquinaria se realizó la excavación a  mano, en ambas acciones surgieron contratiempos como 
son, el alto nivel freático del suelo, suelo rocoso y daños a tuberías de agua potable las cuales no se  
mencionaron previo a la excavación, pues lo primero que hago, es preguntar al personal de la escuela si 
existen tuberías en la zona de trabajo para no generar problemas, y si se ocasionaban daños a tuberías 
existentes, inmediatamente se reparaban para continuar laborando. 
 
Posteriormente surgió una duda respecto a la altura de la trabe de liga, esta se ubicó a nivel de la zapata 
(Figura 6), y en lugares donde el nivel freático fuese muy alto, se desplantó por lo menos a 80 cm por debajo 
del nivel de terreno natural, todo bajo el visto bueno del supervisor del IMIFE. Durante los trabajos de 
armado, se amarraron las anclas a las varillas de refuerzo del #5 y el doblez de las anclas se orientó formando 
una “U” (Figura 8) para su mejor desempeño, la longitud de desarrollo de las anclas que fue de 100 cm, 20 cm 
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de doblez, longitud de proyección de 15 cm y 10 cm de rosca. Para el colado de la cimentación, se informó al 
supervisor del IMIFE anexar la especificación de f´c =  250 kg/cm2 del concreto, puesto que no se indica en el 
catálogo de conceptos ni en los planos de cimentación, y que posteriormente fue anexado únicamente al 
catálogo de conceptos. La cimentación se coló en dos etapas, la primera fue el colado de zapatas y trabes de 
liga, y la segunda etapa, el colado de los dados de cimentación,  con el fin de poder ajustar y centrar los dados 
a eje para evitar un desfasamiento durante el montaje de la estructura (Figura 9). 
 
   
 Figura 8 Armado de zapatas y trabes de liga.             Figura 9 Armado de dados o pedestales. 
 
Un inconveniente externo al IMIFE fue el acceso en algunos planteles educativos, ya que se restringía el paso 
de material, debido a la hora de entrada o salida de los niños, la hora del recreo, etc.; por lo que se platicó con 
los directores de las escuelas para llegar a un acuerdo y poder tener acceso a cualquier hora. No se puede 
contar con un horario definido y se depende de terceros para poder llevar a cabo las actividades y de ello 
derivará el avance de la obra. 
 
3.3. ESTRUCTURA 
Al finalizar la etapa de cimentación (Figura 10), se subcontrató una empresa dedicada a la fabricación de 
estructuras metálicas para su elaboración, así como montaje en obra. Al estudiar los planos encontré algunas 
carencias como el tipo de soldadura que se va a utilizar, a lo cual retomé el tipo de soldadura en 
especificaciones de planos para estructuras metálicas del Comité Administrador del Programa Federal de 
Construcción de Escuelas (CAPFCE); dependencia federal que dejó de operar en 1998 en el estado de 
México, ahora Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) a nivel nacional; pero cuyas 
normas y especificaciones fueron retomadas y consideradas muy poco por el antes Comité de Instalaciones 
Educativas del Estado de México (CIEEM) ahora IMIFE. Ésta observación la compartí con el supervisor del 
IMIFE, y posteriormente el departamento de proyectos de esta misma dependencia, actualizó los planos para 
así especificar el tipo de soldadura a usarse en la elaboración de las estructuras, la cual debería ser como en 
planos para estructura A-84, T-84  y T-80 Regional “Se usará soldadura de electrodo recubierto, clasificación 
grupo E-70 de la American Welding Society (AWS) o similar” y en especifico la soldadura E-7018 de 
penetración, que se utilizaba en este tipo de estructuras, como se muestra en la solapa de planos (Anexo 24 - 
P. CAPFCE). 
 
Figura 10 Cimentación terminada. 
P á g i n a  | 15 
 
 
Otra de las observaciones fue  la manera de realizar las conexiones, esto quiere decir ¿Cómo  se va a realizar 
la conexión trabe-trabe y la conexión trabe-columna? En la unión de trabes perimetrales se cortaron ambas 
trabes a 45° para que pudieran empatar, y en el caso de la trabe central, se recortaron los patines de esta 
misma para que el alma descansara en los patines de las trabes perimetrales, ya que en los planos no se puede 
apreciar  la conexión de trabes, y carecen así mismo, de detalle y corte en estas secciones. Únicamente hacen 
mención a unas  placas atiesadoras de 3/8” de dimensiones de 20 cm y las trabes apoyan sobre las columnas, 
siendo ésta la única información que se puede apreciar. 
 
En una obra situada en la ciudad de Toluca, se comenzó con el montaje de la estructura y la colocación de la 
lámina para el sistema deck, con sus respectivos pernos soldados al patín de las trabes a cada dos canales de la 
lámina como se indica en los planos de estructura. Posteriormente observé un detalle en los planos,  la malla a 
utilizarse en este caso la 6 X 6 10/10 en una capa, es para piso, por lo que no sería correcto utilizar esta malla 
e informé al  supervisor del IMIFE que se utilizaría la malla 6 X 6 6/6, pues el elemento que elaboraríamos es 
un “Sistema Deck” o sistema compuesto. Se colocó la malla en una capa, las varillas de los castillos 
ahogados, la varilla de perímetro de la losa que sujeta a las varillas de los castillos, estos elementos se 
amarraron a los pernos de cortante previamente soldados al patín, y se procedió al vaciado de concreto sobre 
la losa. Al día siguiente del colado se suministró el material para comenzar a trabajar en los muros de barro 
block y fue aquí lo más relevante. 
 
El simple hecho de caminar sobre la losa de la estructura (Figura 11), generaba un desplazamiento de hasta 5 
cm en el sentido largo de los 272 cm, medido hasta la parte alta a 265 cm del nivel de la placa base, por lo 
cual se detuvieron de inmediato los trabajos. Se informó al supervisor del IMIFE, y este a su vez al 
departamento de construcción y de proyectos de esta misma dependencia sobre este problema. 
 
 
Figura 11 Estructura montada. 
 
Una “ESCUELA” es un lugar público clasificado en el grupo de construcciones del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, como Grupo A en el cual, está una matrícula importante de alumnos, 
y que, en algunos otros casos tiene la función de albergar gente en caso de una emergencia urbana, puesto que 
este espacio se considera como el más seguro. No podía construir una obra civil con problemática dentro de 
un espacio educativo teniendo en cuenta lo antes mencionado, ya que el periodo de ejecución de los trabajos 
fue a mediados de marzo de 2012, mes en el cual se suscitaron varios sismos en las costas del Pacifico; por lo 
que se detuvieron los trabajos en base a los problemas que se pudieran presentar durante un sismo y durante la 
ejecución de los trabajos en una estructura insegura. 
 
En espera de que se diera una solución a la problemática que se estaba presentando, el departamento de 
proyectos del IMIFE mencionó que existía una memoria de cálculo, y  en este caso dada la gravedad de la 
temática, era necesaria la intervención del ingeniero estructurista encargado de la realización de dicha 
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memoria de cálculo de los bebederos para resolver esta problemática. Semanas después se realizó una visita a 
obra con la presencia del supervisor y representante del departamento de proyectos del IMIFE, el ingeniero 
estructurista, el ingeniero encargado del suministro y colocación de la estructura, el representante legal de la 
empresa y yo como residente de obra, para darle solución a este problema, y fue lo siguiente. 
 
El estructurista sugirió colocar placas alrededor de la unión trabe-columna simulando una caja, con la cual se 
solucionaría el problema, para mí esto no resolvería el desplazamiento que tenía la estructura y mencioné que 
posiblemente sería la solución la colocación de contraventeos en el sentido largo de la estructura para así 
poder rigidizarla, puesto que yo la intenté apuntalar con polines, y de esta manera no se generaban 
desplazamientos, basándome en los planos de la estructura para el Valle de México (Figura 12) que muestran 
los contraventeos en el sentido corto de la estructura. De inmediato  el estructurista comentó que sería mejor 
colocar los contraventeos en los cuatro lados de la estructura, sin especificar las conexiones necesarias, los 
materiales y las bases teóricas que respaldaran su propuesta de solución, a lo cual pedí se analizará dicha 
propuesta para verificar si realmente eran necesarios los cuatro contraventeos y las cajas que solicitaba en la 
unión trabe-columna. También el estructurista comentó que los empalmes de las columnas no tenían que ser 




Figura 12 Contraventeos en estructura metálica para cubo de tinacos en el Valle de México. 
 
Posterior a esta visita, concordé con el ingeniero encargado del montaje de la estructura que las propuestas del 
ingeniero estructurista no solucionarían la problemática suscitada, puesto las propuestas de solución habían 
sido empíricas y no le estaba dando la importancia, ni asumía su responsabilidad en este proyecto que le había 
encargado el IMIFE. Por lo que recurrí a un Ingeniero de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEMex), que  considero el más apropiado, y de cuyos conocimientos en 
la materia no pongo en duda, para que me diera su opinión respecto a lo comentado en la visita de obra, y me 
explicara que se debía hacer para evitar el movimiento de la estructura y garantizar su correcto desempeño, 
así como los elementos a emplearse. Se concluyó que únicamente eran necesarios los contraventeos en el 
sentido largo de la estructura dadas sus características. 
Se informó al departamento de proyectos y de construcción del IMIFE lo necesario para corregir el 
desplazamiento de la estructura, cuáles serían las modificaciones y los elementos a implementarse así como 
las especificaciones, complementándolas con las propuestas dadas por el IMIFE, y que consideraron 
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• En la unión de trabes perimetrales, al filo de los patines, se colocaron cartabones (Figura 13) con PL 
3/8” de 150 X 150 mm para evitar una posible torsión del marco tal como se muestra en planos 
(Anexo 16-T. Modificado y Anexo 17 - T. Modificado). 
 
 
Figura 13 Cartabones. 
 
• Se colocaron contraventeos con  ángulo de 2” X ¼” en forma de cruz para rigidizar la estructura 
(Figura 14), distribuir los esfuerzos producidos por diferentes tipos de carga y transmitirlos a la 
cimentación como se muestra en planos (Anexo 17 - T. Modificado). 
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• La conexión de los ángulos será tanto en la parte inferior (Figura 15) como en la parte superior 
(Figura 16) de las almas de las columnas, con placa PL 3/8” de 100 X 150 mm, soldada a la alma de 
la columna, en la parte inferior a la placa base y en la parte superior a la placa atiesadora (Anexo 17 - 
T. Modificado). 
 
           
 Figura 15 Placas en columna parte inferior.          Figura 16 Placas en columna parte superior. 
 
• En la unión de los ángulos se colocó una placa PL 3/8” de 100 X 100 mm (Figura 17) como se 
muestra en planos (Anexo 17 - T. Modificado). 
 
 
Figura 17 Placa de unión. 
 
Con las modificaciones realizadas, la estructura no presentaba ningún movimiento, únicamente pocas 
vibraciones al golpear la estructura en la parte superior, por lo que se prosiguió con los trabajos de 
construcción. Cabe mencionar la constructora en la cual trabajé fue la primera y única empresa en notificar 
esta incidencia, desconozco porque en otras obras que se estaban llevando a cabo, no hubo reporte alguno 
sobre esta problemática. 
 
3.4. CUBO DE TINACOS 
Para la realización de los cubos de tinacos, se desplataron sobre la losa los muros de barro block, se muestra 
la colocación y distribución de los castillos en el Anexo 20 - Castillos; cumpliendo con el armado estructural 
en murete con 2 varillas #3 @ 80 cm. 
 
Por último, se construyó la cadena de remate y el castillo para recibir la puerta, castillo que en el proyecto de 
estructura de concreto y estructura de acero, ambos de dos columnas si se menciona, pero que en este 
proyecto de estructura de acero de cuatro columnas no se especifica. Al finalizar lo relacionado al cubo de 
tinacos (Figura 18) como es la losa, castillos, muros y cadena de remate, se prosiguió a la colocación de 
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puerta y tapa. Para evitar encharcamientos ocasionados por precipitaciones pluviales o alguna fuga en la 
instalación hidráulica dentro del cubo de tinacos, a la losa se le dio una ligera pendiente y en los muros se 
dejaron dos huecos para poder desalojar el agua acumulada. 
 
 
      Figura 18 Cubo de tinacos finalizado. 
 
La puerta está marcada en planos con dos medidas, una de 60 X 120 cm y otra de 80 X 120 cm, comenté al 
supervisor del IMIFE el error que existía en el plano para que en su momento se hiciera la corrección (dichas 
medidas aun no han sido modificadas), para evitar problemas futuros y/o confusiones de cualquier tipo. En 
este caso decidí colocar una puerta de 80 X 140 cm (Figura 19), que es la altura total desde la losa hasta la 
cadena de remate para agilizar los trabajos y evitar colocar  una cadena por encima de la puerta, puesto que se 
debe colocar una cadena para generar un marco en las puertas de ductos en los módulos de sanitarios y en los 
cubos de tinacos de los planteles educativos. Por lo que de igual manera se notificó al departamento de 
proyectos del IMIFE la modificación realizada, la cual en  el isométrico, se aprecia la puerta como se colocó 
en obra,  pero las medidas desgraciadamente no fueron actualizadas. 
 
También se modificó la tapa corrediza, por la razón de que ésta ocasionaría un problema en caso de suscitarse 
una precipitación pluvial, esto quiere decir, que al momento de colocar las tapas, estas a pesar de tener 
pendiente a 4 aguas, no tendrían manera para desalojar por fuera de los muros el agua acumulada debido a sus 
dimensiones, ocasionando dentro del cubo un exceso de humedad que a futuro provocaría daños al concreto, a 
las tapas, a la puerta y al filtro purificador. Se colocaron tapas abatibles a dos aguas, con mecanismos a 
prueba de cierre en caso de cerrarse repentinamente (Figura 20), y mecanismos a prueba de sobre apertura 
para evitar que en caso de una corriente fuerte de aire se abrieran demasiado (Figura 21), para evitar daño al 
personal que esté trabajando en los cubos.  
 
 
Figura 19 Tapa y puerta colocadas en el cubo de tinacos. 
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Figura 20 Mecanismo a prueba de cierre de tapas. 
 
           
Figura 21 Mecanismo a prueba de sobre apertura de tapas. 
 
Los elementos que conforman la estructura de la tapa son los siguientes: 
 
• Marco perimetral para fijar tapas de ángulo de 2” X ¼”. 
• Tapa metálica lamina Zintro calibre 22 sección de 282 X 215 cm abatibles, cada una con una 
pendiente para desalojar el agua por fuera del cubo (lámina de 282 X 15 cm soldada a una de las 
tapas para evitar el ingreso de agua en la abertura que forman las dos tapas al centro). 
• Marco con perfil tubular rectangular ZR-200 calibre 20. 
• 4 refuerzos centrales con perfil tubular cuadrado ZC-100 calibre 20. 
• 4 manijas, una en cada refuerzo central con solera de 1” X 1/8” 
• 2 tensores de solera de 1” X ¼” y dos tensores de cable de acero diámetro 4 mm  alambre 1.32 mm 
con sujetadores tipo nudo o perro. 
• 2 pasadores tipo máuser uno a cada lado. 
 
Por último se construyó el cárcamo para alojar la bomba, el plano de instalación eléctrica marca un cárcamo 
seco de 40 X 60 X 60 cm sobre una base de concreto de  10 cm a nivel de piso terminado que incluye tapa de 
lamina, en los planos de estructura, marca un cárcamo seco de 86 X 86 X 90 cm, con el inconveniente que no 
cuenta con ventilación. Esto ocasionaría una gran cantidad de humedad en su interior y un deterioro acelerado 
de la bomba, por lo que se construyó un registro de 80 X 80 X 70cm (Figura 22) con tres muros de tabique 
para permitir la ventilación de la bomba y alojar el tablero de control tipo QO2, y una losa de concreto de 10 
cm de espesor, armado con malla electro soldada, tanto en la parte superior como en la parte inferior. 
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Figura 22 Cárcamo con ventilación para alojar la bomba y tablero de control. 
 
3.5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
Después de terminar los trabajos de obra civil, se prosiguió a realizar la instalación hidráulica e instalación 
eléctrica, lo que comprende: colocación de bomba, tubo, cableado, instalación de tinacos, filtros etc., por lo 
que a continuación desglosaré de manera más específica lo que se instaló y lo que en su momento surgió: 
 
Instalación eléctrica: en las que la energía eléctrica no estaba cerca del cubo de tinacos, fue el director o la 
sociedad de padres de familia, quienes acercaron la energía eléctrica con cables del No. 8 ó 10, para poder 
realizar la conexión como se especifica en planos: 
 
• 2 cables No. 8 AWG y 1 desnudo No. 10 AWG THW-LS 90°C, 600Volts C.A.  con caja para 
conexión de ¾”, cable uso rudo 30 mm2 2 X 12 AWG 60°C y toda la tubería tipo conduit pared 
gruesa de 13 mm. 
 
• Bomba marca SIEMENS (Figura 22), motor monofásico C.A. abierto a prueba de goteo 
Arm.56/arranque por capacitor/con prot. térmico: 
 
TIPO: 1RF3 254-2Yc34   AISL.CL. B   60HZ 
SERIE: H12   POTENCIA 0,50 CP   0,373 KW 
TENSIÓN: 127 V   CORR: 7,9 A   CORR. A F.S.: 9,4 A 
F.S.: 1,6    VEL. ROT.: 3 540 min-1  TEMP. AMB. 40 °C 
DISEÑO: N    EFIC.NOM.η : 62,0 % 
 
Se usará esta bomba en caso de que la presión del agua de la red de abastecimiento no sea suficiente para 
elevarla a los tinacos. 
 
• Centro de carga SQUARE D tipo QOD2 (Figura 22) con dos interruptores termo-magnéticos 
SQUARE D tipo QO 10kA 120/240~. Uno para accionar la bomba y otro para el contacto dúplex 
situado en el cubo de tinacos para suministrar energía eléctrica al filtro purificador. 
 
• Contacto dúplex 
 
Instalación hidráulica: dentro de los trabajos de instalación hidráulica de igual modo como en el apartado 
anterior en instalación eléctrica, se acercó la toma de agua cerca del registro para poder conectar la bomba y 
suministrar agua a los tinacos, aunque se presentaron varios contratiempos como son: 
 
• Escasez o falta de agua potable: en algunas localidades el agua se suministra cada ocho días, en 
algunas otras la presión no es suficiente para elevarla a los tinacos y aún con la bomba instalada fue 
imposible subir el líquido, y en otras no hay suministro de agua, por lo se tuvo que acarrear en 
tambos el agua y bombearla a los tinacos para poder llevar a cabo la prueba del funcionamiento de 
los bebederos, en caso contrario el director del plantel educativo se negaría a recibir los trabajos, y 
P á g i n a  | 22 
 
por consiguiente no se firmaría el acta de entrega, misma que se necesita para fianzas, para el 
finiquito y cobro de estimaciones. 
 
• Llaves y/o válvulas: al momento de realizar la conexión a la red de agua potable, había que verificar 
si existían válvulas de control, válvulas check, válvulas de globo o llaves de nariz, antes y/o después 
de la conexión y si la red conectaba directamente a la descarga de la cisterna, pues en algunos casos 
éstas no cuentan con flotador lo que ocasionaría que la bomba succionara aire de la tubería y se 
quemara. 
 
Se realizó la instalación hidráulica conforme a lo establecido en planos (Figura 23): 
 
• Dos tinacos ROTOPLAS tricapa capacidad 1,100 l cada uno. 
• Tubo marca TUBOPLUS (Polipropileno Copolímero Random PP-R). 
• Conexiones TUBOPLUS (tee, codo 90° con rosca macho, tee central con rosca macho, codos y tee 
de fierro galvanizado, conector, niple galvanizado, conector con rosca hembra, codo con rosca 
hembra, tuerca unión, coples, codos 45°, codo 90°, reducciones de ¾” a ½”, llaves de paso, llaves de 
globo y en algunos casos válvulas de no retorno); todas las conexiones se hicieron por termo fusión. 
• Para algunas escuelas fue necesario realizar la conexión para succión de bomba, por parte de las 
autoridades del plantel o por orden del IMIFE. 
 
 
Figura 23 Instalación hidráulica y filtro purificador. 
 
Instalación de bebederos: se suministraron cuatro muebles por obra, de acuerdo a las alturas y separaciones 
especificadas (Anexo 13 - Alturas) en el Capítulo 2, se taladraron a muros cercanos (Figura 25) o en el 
monten MT-12 calibre 14 previamente soldado a la estructura (Figura 24), en el cual se recomienda el uso de 
pijas autorroscantes punta filosa para evitar taladrar y poner tornillos con tuerca y roldanas; colocación de 
llaves inoxidables y mangueras cuyo proveedor fue citado por el departamento de proyectos del IMIFE. 
 
           
Figura 24 Bebederos sobre monten.    Figura 25 Bebederos sobre muro. 
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Instalación de filtro purificador: previo a la instalación del filtro purificador, se realizaron pruebas de calidad 
del agua mismas que elaboró la Facultad de Química de la UAEMex. Posterior a la emisión de los resultados 
las autoridades del IMIFE, de la Secretaría de Salud y de la Facultad de Química determinaron el tipo y 
modelo de filtro purificador así como las características que debería cumplir y el distribuidor para poder 
adquirir los equipos, para garantizar la potabilidad del agua.  
 
Los filtros purificadores recomendados son los siguientes: 
 
Zona de Lerma: INSTAPURA; Equipo purificador de agua por medio de luz ultravioleta IPPLUS-30/16-
10BB-1 127V ~ 21W 50 ó 60Hz 
Flujo máximo de operación: 30 litros por minuto (lpm). 
Dosis en μws/cm2: 30,000. 
Presión máxima de operación: 7.0kg/cm2 (100psi). 
Watts: 29.  
Corriente/Voltaje: 0,2mA/125V. 
Temperatura máxima de operación: 45°C (113°F). 
Requerimiento eléctrico: 125V/50 ó 60Hz. 
Porta cartucho: Polipropileno reforzado. 
Cartuchos filtrantes: sedimentos 5 micras, cartucho de carbón activado granular. 
Cámara de agua: acero inoxidable AISI 304. 
Lámpara germicida UV de alta intensidad: 1. 
Vida de la lámpara: 9,000Hrs. 
Vida de los cartuchos: 4 a 6 meses (dependiendo de la calidad del agua). 
Tubo de cuarzo de alta pureza. 
Soporte de aluminio. 
Luz indicadora de operación. 
Entrada de 1” NPT hembra de. 
Salida ½” NPT macho. 
 
Zona de Toluca: INSTAPURA; Equipo purificador de agua por medio de luz ultravioleta PROUV·SYSTEM-
24-10BB-1 127V ~ 21W 50 ó 60Hz 
Flujo máximo de operación: 24 litros por minuto (lpm). 
Dosis en μws/cm2: 30,000. 
Presión máxima de operación: 7.0kg/cm2 (100psi). 
Watts: 21. 
Corriente/Voltaje: 0,2mA/125V. 
Temperatura máxima de operación: 45°C (113°F). 
Requerimiento eléctrico: 125V/50 ó 60Hz.  
Porta cartucho: Polipropileno reforzado. 
Cartuchos filtrantes: sedimentos 5 micras, cartucho de carbón activado granular. 
Cámara de agua: acero inoxidable AISI 304. 
Lámpara germicida UV de alta intensidad: 1. 
Vida de la lámpara: 9,000Hrs. 
Vida de los cartuchos: 4 a 6 meses (dependiendo de la calidad del agua). 
Tubo de cuarzo de alta pureza. 
Soporte de aluminio. 
Luz indicadora de operación. 
Entrada de 1” NPT hembra de. 
Salida ½” NPT macho. 
 
Cabe mencionar que no se tiene la certeza de la realización de las pruebas del agua por parte del personal de 
la Facultad de Química, ya que los datos de las pruebas no concuerdan con las características de las obras más 
sin embargo se respetaron dichos resultados. 
 
Anexo hoja de recomendaciones (Anexo 25 - U. Filtro), la cual me vi en la necesidad de redactar para poder 
explicar al Director, personal docente y personal de intendencia, que son los que en su momento se harían 
cargo del funcionamiento del sistema de los bebederos, puesto que no hay una guía para su operación. 
 
Así mismo se anexan los planos con las modificaciones que el IMIFE implementó a lo largo de la ejecución 
de los trabajos en base a la problemática suscitada (Anexo 15- T. Modificado - Anexo 19- T. Modificado). 
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Cimentación, estructura, cubo de tinacos, instalación eléctrica, instalación hidráulica y bebederos 
terminados 
 
Bebederos sobre monten, con estructura metálica; Primaria Henry Ford, San Pedro Totoltepec. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
Se cumplió el objetivo de esta memoria, el cual consistió en describir la problemática durante las etapas del 
proceso constructivo del “Programa de Bebederos” en los diferentes planteles educativos en los cuales se 
realizó la construcción de los cubos de tinacos con estructura metálica. De la misma manera, se dieron a 
conocer las soluciones adoptadas para cada problemática que se presentó. Así mismo, di a conocer mi 
experiencia durante la realización de la obra civil en el “Programa de Bebederos” del IMIFE, perteneciente al 
Gobierno del Estado de México. Al respecto se derivan las siguientes conclusiones: 
• Los supervisores de las diferentes zonas delimitadas por el IMIFE, deben tener conocimiento de la 
ubicación y características de la obra, pues es esencial para la realización de cualquier proyecto, ya 
que desconocen las obras debido a que continuamente los cambian de zona. 
• En los planos de cimentación, de estructura y de instalaciones, no se específica de manera clara los 
bosquejos de detalles, la nomenclatura no es la actual y las dimensiones y características no 
concuerdan con las especificadas en proyecto. 
• Para la realización de este programa, no se hizo un estudio previo de factibilidad, por consiguiente no 
se dio prioridad a las escuelas que tuvieran todo lo necesario para la realización de esta obra siendo 
esto: espacio para la colocación de la estructura, suministro constante y presión suficiente de agua 
potable y suministro de energía eléctrica. 
• Está claro que el diseño de cualquier estructura se debe regir por la responsabilidad del ingeniero 
estructurista, la seguridad, el costo y factibilidad del proyecto. En el caso de los bebederos no se 
cumplió con las condiciones antes mencionadas, y esto originó la principal problemática de este 
trabajo, especialmente por falta de un proyecto ejecutivo para este programa. Se necesitan  
ingenieros en el área de supervisión, en el área de proyectos, para que el personal cuente con 
conocimientos en la materia, y puedan solucionar las situaciones que se presenten y no se genere un 
paro de labores y retrasos en los periodos de ejecución. 
• El funcionamiento de los bebederos no es el adecuado, puesto que el agua que se ingiere, debe estar 
recién purificada y no almacenada, pues ésta, en cualquier momento se contaminará y ocasionará 
problemas en los alumnos. 
• No se hace mención de la bitácora de obra del IMIFE, puesto que esta institución menciona que la 
bitácora debe estar en las instalaciones del IMIFE y bajo custodia del supervisor. El Reglamento del 
Libro XII del Código Administrativo del Estado de México, de la bitácora, en el Articulo 222, indica 
lo siguiente: “La bitácora deberá permanecer en la residencia de obra y bajo la custodia del 
residente de obra o, en su caso, del supervisor, a fin de que las consultas necesarias se realicen, de 
ser posible, en el sitio de los trabajos, siendo obligatorio su uso en todos los contratos de obras y 
servicios”, por lo que hace  falta que la bitácora este realmente en obra, para poder así asentar en ella 
observaciones o sucesos que se presenten durante la ejecución de los trabajos independientemente 
del día y la hora. 
• La problemática descrita en esta memoria tienen un gran impacto en el programa de obra (Anexo 27 
– Programa de obra ejecutado), ya que retrasaron los trabajos, se prolongo el programa de 
actividades, hubo tiempos muertos, se solicitó prorroga, se retrasaron  los pagos a proveedores y 
personal, debido a que se perdieron seis semanas, lo que económicamente genera un gasto que no se 
P á g i n a  | 26 
 
tiene contemplado, y ocasiona pérdidas para la empresa constructora, incluso genera 
incompatibilidades en la fianza de buena calidad y fianza de cumplimiento, pues no concuerdan los 
periodos de ejecución con las actas de entrega y las fechas establecidas. 
• El “Programa de Bebederos” es un buen proyecto para la comunidad mexiquense, pero hace falta 
apoyarse en el personal capacitado en cada ramo correspondiente, para que se tenga el impacto 
deseado. Así mismo hacer conscientes a los usuarios de los bebederos del mantenimiento y buen uso 
que se les debe dar. 
RECOMENDACIONES 
Como objetivo primordial de ésta memoria, está en el de dar a conocer los problemas presentados y las 
soluciones que en su momento se tuvieron que implementar, por lo que recomiendo principalmente realizar 
un  proyecto ejecutivo para bebederos con cubo de tinacos y estructura, si es que así se desea realizar el 
proyecto, en base a la normatividad técnica del INIFED, puesto que esta dependencia cuenta con todo lo 
necesario para la realización de cualquier proyecto que se quiera construir en planteles educativos a nivel 
nacional. En este apartado haré algunas recomendaciones para cada etapa considerando un proyecto ejecutivo 
para bebederos con cubo de tinacos y estructura aislada del resto de los edificios existentes: 
 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS 
UBICACIÓN 
PLANOS DE CIMENTACIÓN 
PLANOS DE ESTRUCTURA 
PLANOS ARQUITECTÓNICOS, CUBO DE TINACOS Y HERRERÍA 
PLANO DE DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
PLANOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
RECOMENDACIONES GENERALES 
 
Para el catálogo de conceptos propongo: 
 
Realizar el catálogo de conceptos, especificando claramente los componentes que lo conforman en 
base al proyecto ejecutivo. 
 
Propuestas para ubicación: 
 
 Crear una página web para el IMIFE en el cual cada empresa que trabaje para esta institución pueda 
crear una cuenta y a través de esta pueda ingresar a un directorio de escuelas del Gobierno del Estado de 
México para su fácil ubicación. 
 
Propuestas para el plano de cimentación: 
 
En base al proyecto ejecutivo el plano “Cimentación” debe contar con todo lo necesario para su 
construcción como es: dibujos (planta, sección transversal, corte y detalles) de todos sus componentes (dados, 
zapatas, trabes de liga, etc.), recomendaciones especiales, especificaciones (cimbra, concreto, acero, etc.) y 
notas (acotaciones, reglamentos, ejes, etc.) como en los planos del Anexo 21- CAPFCE. 
 
Propuestas para el plano de estructura: 
 
En base al proyecto ejecutivo el plano “Estructural” debe contar con todo lo necesario para su construcción 
como es: dibujos (planta, sección transversal, corte, detalles, isométrico, montajes y conexiones) de todos sus 
componentes (trabes, columnas, placas, etc.), especificaciones (excavación, trazo de ejes, armado de 
cimentación, colocación de columnas metálicas, etc.) y notas (acotaciones, tipo de acero en la estructura, 
denominación de perfiles, tipo y detalles de soldadura, anclas, equipo sugerido, etc.) como en los planos del 
Anexo 22- CAPFCE, Anexo 23- CAPFCE y Anexo 24- CAPFCE, y modificar la nomenclatura de los perfiles 
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de la estructura de acuerdo a lo indicado en el manual de construcción del INSTITUTO MEXICANO DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN ACERO A.C. (IMCA). 
 
Propuesta para el plano arquitectónico, cubo de tinacos y herrería: 
 
Elaborar en base al proyecto ejecutivo el plano “Arquitectónico, cubo de tinacos y herrería” con todo lo 
necesario para su construcción como es: dibujos (planta, sección transversal, isométrico, corte y detalles) de 
todos sus componentes (estructura del cubo de tinacos, puertas, tapas, cubo de tinacos, etc.), notas (tipo de 
soldadura, pintura, etc.). 
 
Propuestas para planos de instalaciones hidráulicas: 
 
En base al proyecto ejecutivo el plano “Instalación hidráulica” debe contar con todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento. 
 
Únicamente considerar en el proyecto el cubo de tinacos para un solo recipiente, y que este sea para el 
almacenamiento de agua de la red de abastecimiento, si ya está la estructura para dos tinacos, ambos sean para 
almacenamiento del agua de la red de agua potable e  interconectarlos para que tengan la misma función. 
Colocar el filtro entre el tinaco o los tinacos de abastecimiento de agua y los bebederos, para garantizar que el 
agua que se consumirá esta recién purificada, puesto que al almacenarla en otro tinaco puede llegar a 
contaminarse y ser un foco de infección. 
 
Propuestas para planos de instalaciones eléctricas: 
 
En base al proyecto ejecutivo el plano “Instalación eléctrica” debe contar con todo lo necesario para 




Es de suma importancia que la bitácora de obra se encuentre en el lugar de los trabajos, pues en caso de ser 
necesario se pueda asentar información relevante por parte del superintendente de obra o del supervisor del 
IMIFE, y que ambos tengan acceso a la bitácora, o en su caso recurrir a la bitácora electrónica de obra pública 
para la administración pública federal (BEOP), la cual reemplaza a la bitácora tradicional y facilita el acceso a 
la información, apoya la transparencia, el control y seguimiento en la ejecución de la obra pública. 
 
Para poder llevar a cabo el programa de obra es necesario contar con un proyecto ejecutivo, para  no tener 
contratiempos que generan retraso en el periodo de ejecución de los trabajos, pérdida económica  en mano de 
obra, material y tiempo. Previo a la asignación de recursos a las escuelas para la construcción de bebederos, se 
debe realizar un estudio de factibilidad para evaluar si los planteles educativos cumplen o no con lo necesario 
para poder llevar acabo el “Programa de bebederos” en sus instalaciones, en caso de no contar con alguno de 
los servicios de agua potable o energía eléctrica, la escuela tiene que solicitar inmediatamente estos servicios 
a la autoridad competente para que la construcción de bebederos se pueda llevar acabo y no haya carencias de 
agua y energía, y así, los bebederos cumplan su objetivo principal y beneficien a la población. 
 
El proyecto para bebederos se puede realizar con estructura o sin ella, actualmente el INIFED en su 
“Normatividad técnica, Criterios normativos, Criterio normativo para la construcción e instalación de 
bebederos”, muestra el contenido para llevar a cabo la construcción de bebederos dentro de la infraestructura 
física educativa, sin estructura, resaltando lo siguiente: 
Capítulo 2, muestra los tres tipos de abastecimiento y suministro de agua. 
Capítulo 3, muestra los elementos necesarios para la instalación de un bebedero alimentado por red. 
Capítulo 4, muestra los elementos necesarios para la instalación de un bebedero para uso con envase. 
Capítulo 5, muestra la dotación y ubicación de los bebederos. 
Por lo que se recomienda realizar el proyecto ejecutivo para bebederos con cubo de tinacos soportado por una 
estructura en base a la normatividad del INIFED, o en otro caso, se solicite a esta dependencia genere dicho 
proyecto ejecutivo con sus respectivos componentes para implementarlo en escuelas del Estado de México. 
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ANEXO 01 – U-1C 
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ANEXO 02 – U-1C 
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ANEXO 03 - E. CONCRETO 
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ANEXO 04 – E. CONCRETO 
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ANEXO 07 – ESCUELAS 
 
1.- PRIMARIA "PROFR. RAFAEL RAMÍREZ"; AV. INDEPENDENCIA No. 129, SANTA MARÍA ZOZOQUIPAN 
MUNICIPIO TOLUCA 
2.- PRIMARIA "CUAUHTÉMOC"; COAHUILA No. 24, TOLUCA MUNICIPIO TOLUCA 
3.- PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"; JULIO PARDIÑAS No. 105, TOLUCA MUNICIPIO TOLUCA 
4.- PRIMARIA "VASCO DE QUIROGA"; PASEO COLÓN NORTE No. 386,  CAPULTITLÁN MUNICIPIO 
TOLUCA 
5.- PRIMARIA "GRAL. AGUSTÍN MILLÁN"; HIDALGO No. 1, SAN PEDRO TOTOLTEPEC MUNICIPIO 
TOLUCA 
6.- PRIMARIA" HENRY FORD" NÚM. 29; FELIPE CHÁVEZ No. 8, SAN PEDRO TOTOLTEPEC MUNICIPIO 
TOLUCA 
7.- PRIMARIA" JAIME NUNO"; ABETOS No. 301 CONJUNTOS URBANOS LOS SAUCES I, II, III Y IV, SAN 
MATEO OTZACATIPAN MUNICIPIO TOLUCA 
8.- PRIMARIA "ALFREDO DEL MAZO VÉLEZ"; CONOCIDO, BARRIO DE SANTA CRUZ, SAN PABLO 
AUTOPAN MUNICIPIO TOLUCA 
9.- PRIMARIA "HERMENEGILDO GALEANA"; AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 16, SANTA ANA 
TLAPALTITLAN MUNICIPIO TOLUCA 
10.- PREPARATORIA No. 23; 5 DE MAYO No. 30, MUNICIPIO LERMA 
11.- PREPARATORIA No. 38; CONOCIDO, COLONIA GUADALUPE VICTORIA (LA CAPILLA), MUNICIPIO 
LERMA 
12.- PRIMARIA "GABRIEL RAMOS MILLÁN"; JUSTO SIERRA S/N, SANTA MARÍA ATARASQUILLO 
MUNICIPIO LERMA 
13.- PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"; INDEPENDENCIA No. 1, SAN MATEO ATARASQUILLO MUNICIPIO 
LERMA 
14.- PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE"; PUEBLA 1, SAN MIGUEL AMEYALCO MUNICIPIO LERMA 
15.- SECG. "PROFR. RAFAEL RAMÍREZ"; AVENIDA HIDALGO No. 1, SAN MIGUEL AMEYALCO MUNICIPIO 
LERMA 
16.- PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"; AVENIDA VASCO DE QUIROGA S/N, SAN PEDRO TULTEPEC 
MUNICIPIO LERMA 
17.- PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD"; CALLE TABASCO S/N, MUNICIPIO OCOYOACAC 
18.- SECG. "HIMNO NACIONAL"; AVENIDA LA PERITA No. 1, MUNICIPIO OCOYOACAC 
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ANEXO 14 – C. OBRA 










PRIMARIA "PROFR. RAFAEL 
RAMÍREZ"; AV. INDEPENDENCIA 







ACERCAR TOMA DE AGUA Y 
ENERGÍA ELÉCTRICA CON 
CABLE No. 10  A LA 
ESTRUCTURA POR PARTE DE 
LA ESCUELA 
PRIMARIA "CUAUHTÉMOC"; 
COAHUILA No. 24, TOLUCA 
MUNICIPIO TOLUCA 
X X MURO DEMOLICIÓN DE PISO POR PARTE DE LA ESCUELA 
PRIMARIA "IGNACIO 
ZARAGOZA"; JULIO PARDIÑAS 
No. 105, TOLUCA MUNICIPIO 
TOLUCA 
X X MURO   
PRIMARIA "VASCO DE 
QUIROGA"; PASEO COLÓN NORTE 
No. 386,  CAPULTITLÁN 
MUNICIPIO TOLUCA 
X X MURO 
UBICACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA EN LA PARTE 
POSTERIOR DE LA ESCUELA 
PRIMARIA "GRAL. AGUSTÍN 
MILLÁN"; HIDALGO No. 1, SAN 
PEDRO TOTOLTEPEC MUNICIPIO 
TOLUCA 
X X MURO 
ACERCAR ENERGÍA 
ELÉCTRICA CON CABLE No. 10  
A LA ESTRUCTURA Y 
DEMOLICIÓN DE PISO POR 
PARTE DE LA ESCUELA 
PRIMARIA" HENRY FORD" NÚM. 
29; FELIPE CHÁVEZ No. 8, SAN 






SUMINISTRO DE AGUA CADA 
TERCER DÍA Y BAJA PRESIÓN 
PRIMARIA" JAIME NUNÓ"; 
ABETOS No. 301 CONJUNTOS 
URBANOS LOS SAUCES I, II, III Y 







PRIMARIA "ALFREDO DEL MAZO 
VÉLEZ"; CONOCIDO, BARRIO DE 
SANTA CRUZ, SAN PABLO 
AUTOPAN MUNICIPIO TOLUCA 
X X MURO 
ACERCAR TOMA DE AGUA Y 
ENERGÍA ELÉCTRICA CON 
CABLE No. 10  A LA 
ESTRUCTURA POR PARTE DE 
LA ESCUELA; SUMINISTRO DE 
AGUA SOLO LUNES Y BAJA 
PRESIÓN 
PRIMARIA "HERMENEGILDO 
GALEANA"; AV. 16 DE 
SEPTIEMBRE No. 16, SANTA ANA 
TLAPALTITLAN MUNICIPIO 
TOLUCA 
  X MURO 
ACERCAR TOMA DE AGUA  A 
LA ESTRUCTURA POR PARTE 
DE LA ESCUELA, EL AGUA 
SERÁ DE LA CISTERNA 
PREPARATORIA No. 23; 5 DE 




ACERCAR TOMA DE AGUA Y 
ENERGÍA ELÉCTRICA CON 
CABLE No. 10  A LA 
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CONTINUACIÓN ANEXO 14 – C. OBRA 










PREPARATORIA No. 38; 
CONOCIDO, COLONIA 







ACERCAR TOMA DE AGUA 
Y ENERGÍA ELÉCTRICA 
CON CABLE No. 10  A LA 
ESTRUCTURA POR PARTE 
DE LA ESCUELA 
PRIMARIA "GABRIEL RAMOS 




X X MURO DEMOLICIÓN DE PISO POR PARTE DE LA ESCUELA 
PRIMARIA "EMILIANO 
ZAPATA"; INDEPENDENCIA 
No. 1, SAN MATEO 
ATARASQUILLO MUNICIPIO 
LERMA 
X X MURO DEMOLICIÓN DE PISO POR PARTE DE LA ESCUELA 
PRIMARIA "20 DE 
NOVIEMBRE"; PUEBLA 1, 






ACERCAR TOMA DE AGUA 
Y ENERGÍA ELÉCTRICA 
CON CABLE No. 10  A LA 
ESTRUCTURA POR PARTE 
DE LA ESCUELA 
SECG. "PROFR. RAFAEL 
RAMÍREZ"; AVENIDA 
HIDALGO No. 1, SAN MIGUEL 
AMEYALCO MUNICIPIO 
LERMA 
  X MURO 
EXISTE UN CONVENIO DE 
SUMINISTRO DE AGUA 
PERO NO SE HA 
RESPETADO POR LO QUE 
EL AGUA NO LLEGA 
PRIMARIA "BENITO 
JUÁREZ"; AVENIDA VASCO 







ACERCAR TOMA DE AGUA 
Y ENERGÍA ELÉCTRICA 
CON CABLE No. 10  A LA 
ESTRUCTURA  Y 
DEMOLICIÓN DE PISO POR 
PARTE DE LA ESCUELA 
PRIMARIA "TIERRA Y 
LIBERTAD"; CALLE 







SECG. "HIMNO NACIONAL"; 
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ANEXO 25 – U. FILTRO 
PASOS PARA CERRAR EL SISTEMA DE BEBEDEROS 
1. CERRAR VÁLVULA DE TINACO DE AGUA PURIFICADA* 
2. CERRAR VÁLVULA DE TINACO DE AGUA SUCIA** 
3. DESCONECTAR FILTRO 
PASOS PARA ABRIR EL SISTEMA DE BEBEDEROS 
1. CONECTAR FILTRO 
2. ABRIR VÁLVULA DE TINACO DE AGUA SUCIA** 
3. ABRIR VÁLVULA DE TINACO DE AGUA PURIFICADA* 
PASOS PARA USO DE LA BOMBA 
1. VERIFICAR NIVEL DE LOS TINACOS PARA VER SI ES NECESARIO EL USO DE LA BOMBA 
2. VERIFICAR SI HAY AGUA EN LA TOMA DE AGUA (EN CASO DE QUE LA PRESIÓN NO SEA SUFICIENTE PARA ELEVARLA A LOS 
TINACOS) *** 
3. CERRAR VÁLVULAS SEGÚN SE MENCIONE PARA EVITAR AIRE EN LA SUCCIÓN. 
4. ACCIONAR LA PASTILLA DE LA BOMBA 
5. VERIFICAR CONSTANTEMENTE EL NIVEL DEL TINACO DE AGUA SUCIA Y PREFERENTEMENTE NO LLENARLO A MAS DE LA LÍNEA 
INDICADA 
6. APAGAR PASTILLA DE BOMBA, SI SE EXCEDE EL NIVEL PUEDE QUEMAR LA BOMBA Y/O DESCOMPONER EL FLOTADOR 
EN CASO DE QUE SE VAYA LA LUZ 
1. CERRAR INMEDIATAMENTE VÁLVULA DE TINACO DE AGUA SUCIA 
2. POSTERIOR AL REGRESO DE LA LUZ ABRIR VÁLVULA DE TINACO DE AGUA SUCIA 
RECOMENDACIÓN PARA USO DEL FILTRO 
1. NO ENCENDER Y APAGAR CONSTANTEMENTE EL EQUIPO 
2. DEPENDIENDO DEL CONSUMO DEL AGUA (CHECAR NIVELES DE TINACOS) 
ENCENDER LUNES POR LA MAÑANA Y APAGAR MARTES POR LA MAÑANA, 
REALIZAR LO ANTERIOR CADA 15 DÍAS Ó REALIZAR LO ANTERIOR CADA  MES 
3. SI SE REQUIERE DAR MANTENIMIENTO AL FILTRO CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO (EN CASO DE CAMBIARSE 
LOS FILTROS ES NECESARIO PURGAR EL FILTRO; DESCONECTAR TUERCA UNIÓN POSTERIOR AL FILTRO PARA EVITAR 
CONTAMINACIÓN EN LA RED Y EN EL TINACO DE AGUA LIMPIA) 
4. SI SE REQUIERE DAR MANTENIMIENTO A LOS TINACOS ÚNICAMENTE SEA SOLO AL DE AGUA SUCIA 
QUEDAMOS A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER DUDA: 
XXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXX 
ING. RAFAEL JARDÓN USCANGA  722 443 7965 
XXXXXXXXXXXXX S.A. DE C.V. 
*AGUA PURIFICADA = LIMPIA **AGUA DE LA TOMA = SUCIA ***SE PUEDE QUEMAR LA BOMBA SI NO               HAY AGUA EN LA RED 
ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA NINGUNA GARANTÍA, NI DATOS TÉCNICOS O ESPECIFICACIONES, NI ES UN MANUAL DE USO, SON SOLO 
RECOMENDACIONES QUE SE SUGIEREN Y DE ELLO DEPENDERÁ DE DE CADA PLANTEL DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. 
EN EL APARTADO DE RECOMENDACIÓN PARA USO DEL FILTRO INCISO 2 SE AÑADE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
UN CASO DE APAGAR EL SISTEMA  O CERRARLO COMO SE INDICA, ABRIR LA VÁLVULA DEL TINACO DE AGUA LIMPIA PARA PODER 
SUMINISTRAR AGUA A LOS BEBEDEROS, CUANDO ESTA SE HAYA TERMINADO CERRAR LA VÁLVULA Y SEGUIR PASOS PARA ABRIR SISTEMA: 
CERRAR SISTEMA 
ABRIR VÁLVULA AGUA LIMPIA 
CERRAR VÁLVULA AGUA LIMPIA 
ABRIR SISTEMA 
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CONCEPTO: Suministro y colocación de bebederos incluye excavación para cimentación a base de 
4 zapatas aisladas armadas con acero No. 3, dado de 30 x 40 cm., con acero del No. 5 y No. 3, 8 
anclas de redondo 3/4", con concreto f'c_= 250 kg/cm2, cimbrado y descimbrado, estructura metálica 
con IPR de 8"x4", pintura esmalte, cubo de tinacos elaborado con losa acero calibre 22, malla electro 
soldada 6x6 10/10 concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2, muro de 12 cms., de espesor de tabique 
de barro rojo natural perforado vertical 6x12x24 cms. Chachapa y/o la huerta de 1a. o similar, 
acabado aparente dos caras, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:3, con castillos 
ahogados a cada 80 cms., de concreto f'c=150 kg/cm2 TMA 19 mm., y dos varillas del No. 3, cadena 
de concreto con una sección de 9 x 12 cm., armada con dos varillas del No. 3 y estribos del No. 2 a 
cada 25 cms., con puerta metálica de 1.51 x 0.80., tapa metálica con ángulo de 1" x 1/8, perfil tubular 
cuadrado C075 calibre 20, perfil riel 1400 calibre 18, carretillas, lamina Zintro calibre 22, con una 
sección de 2.72 x 2.05 mts., una fija y una corrediza, pintura esmalte; instalaciones 2 tinacos tricapa 
Rotoplas de 1100 lts., interconexión y descarga de tinacos, tubo plus de polietileno de 13, 18, 25 
mm., tuerca unión, válvula compuerta, 1 bomba centrifuga, centro de carga tipo QO-2, interruptor 
termo magnético tipo QO, condulet serie ovalada 1/2", tubo conduit de P.V.C., pesado de 19 mm, 
tubo conduit pared delgada de 13 mm., cable de cobre del # 8, # 10 y # 12, varilla Cooper Weld, 
cable uso rudo 3x12, contacto dúplex para intemperie, 4 bebederos de porcelana, 4 salidas 
hidrosanitarias, 1 purificador (filtro conforme a especificaciones), pruebas de laboratorio de 
operación de purificador de agua, acarreos, elevaciones, materiales, mano de obra, herramienta, 
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ANEXO 27 – PROGRAMA DE OBRA 
 
 




Tabla B Programa individual (Teórico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
